



**GAD  
MUNICIPAL  
CEVALLOS**  
*en tu corazón*

## GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS


HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
<b>FASE 1</b>			
Mapeo de actores Hoja de ruta Entrega de documentos (PD y OT, PAC, POA, Acta Presupuesto Participativo 2024)	Jueves 17 de abril de 2025 15:00	GAD Municipal de Cevallos	(Técnicos de la Municipalidad) Ing. Verónica Sanguña Ing. William Medina Ing. Jorge Sánchez Ing. Edwin Masabanda Lic. Mariela Vaca Ing. Pablo Bayas Ab. Gabriela León Ing. Mauricio Pérez Bayas  (Consejo Planificación) Jaime Suque Noe Valle
Entrega de Invitaciones	viernes 25 de abril de 2025	GAD Municipal de Cevallos	GAD Municipal de Cevallos
Consulta Ciudadana	Miércoles 30 de abril de 2025 16:00	Estación del tren	Jaime Suque Noe Valle  (Consejo Planificación)
Entrega de temas al GAD	Hasta el viernes 02 de mayo de 2025 17:00	GAD Municipal de Cevallos	Jaime Suque Noe Valle  (Consejo Planificación)
<b>FASE 2</b>			
	Hasta el viernes 9 de mayo del 2025 deben entregar los técnicos las respuestas		
Seguimiento a la		GAD Municipal de	(Técnicos de la Técnicos

elaboración del informe a la ciudadanía	Viernes 9 de mayo de 2025 hasta el jueves 15 de mayo de 2025 17:00	Cevallos	(Técnicos de la Municipalidad) Ing. Verónica Sanguña Ing. William Medina Ing. Jorge Sánchez Ing. Edwin Masabanda Lic. Mariela Vaca Ing. Pablo Bayas Ab. Gabriela León Ing. Mauricio Pérez Bayas  (Consejo Planificación) Jaime Suque Noe Valle
Elaboración y consolidación del informe preliminar	Hasta el viernes 16 de mayo del 2025		Equipo Técnico del GAD Municipal de Cevallos
<b>FASE 3</b>			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	Martes 20/05/2025 15:00 (publicamos el informe preliminar)	GAD Municipal de Cevallos	Jaime Suque Noe Valle  (Consejo Planificación))
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Jueves 22/05/2025 10:00	GAD Municipal de Cevallos	Jaime Suque Noe Valle  (Consejo Planificación))
Participación en la deliberación pública	Viernes 27 de junio de 2025 15:00	Salón Auditorium de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos	(Técnicos de la Municipalidad) Ing. Verónica Sanguña Ing. William Medina Arq. José Ramos Ing. Jorge Sánchez Ing. Edwin Masabanda Lic. Mariela Vaca Ing. Pablo Bayas Ab. Gabriela León Ing. Mauricio Pérez Bayas
<b>FASE 4</b>			
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	viernes 01/07/ 2025	GAD Municipal de Cevallos	(Técnicos de la Municipalidad) Ing. Verónica Sanguña Ing. William Medina Arq. José Ramos Ing. Jorge Sánchez Ing. Edwin Masabanda Lic. Mariela Vaca Ing. Pablo Bayas


			Ab. Gabriela León Ing. Mauricio Pérez Bayas

**NOTA:** Previo al desarrollo de la Consulta Ciudadana, el GAD Municipal se compromete en entregar copias de: PDOT; Acta del Presupuesto Participativo 2024, PAC, POA, fecha de entrega el

Lunes, 10 de abril de 2025



Ing. Carlos Soria R.  
Alcalde del GAD Municipal de Cevallos



Sr. Jaime Suque  
Miembro del Consejo de Planificación